



Starpposma/Noslēguma pārskats
par Klimatu pārmaiņu finanšu instrumenta (KPI) līdzfinansētā projekta īstenošanu
par pārskata periodu no 01.03.2011. līdz 31.05.2011.

1. Projekta identifikācija, pārskata identifikācija

- | | |
|---|--|
| 1.1. līguma Nr. | KPI-3/100 |
| 1.2. projekta nosaukums | Rietumu universitātes galvenās ēkas Rīgā, Brīvības ielā 1 energoefektivitātes paaugstināšana |
| 1.3. KPI finansējuma saņēmējs | Rietumu universitāte |
| 1.4. pārskata numurs (norādīt Nr.) | 3 |
| 1.5. pārskata veids (Starpposma/Noslēguma) | Starpposma pārskats |
| 1.6. pārskata sagatavotājs (vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasts) | projekta vadītājs Jānis Bērziņš, tālr.: +371 22233344, e-pasts: Janis.berzins@ru.lv |

Atzīmes par saņemšanu

Aizpilda Vides investīciju fonds.

Pārskats saņemts	Pārskats apstiprināts	Pārskats noraidīts	Pārskats iesniegts atkārtoti
(datums)	(datums)	(datums)	(datums)
(paraksts)	(paraksts)	(paraksts)	(paraksts)

2. Projekta aktivitāšu īstenošana

2.1. projektā īstenotās aktivitātes

Aktivitātes Nr.	Visas projekta iesniegumā plānotās projekta aktivitātes	Aktivitātes īstenošanā veiktās darbības (ja attiecināms)	Norises vieta	Faktiski uzsāktās/veiktās aktivitātes												Piezīmes	
				1.projekta gads no 01.09.2010. līdz 31.08.2011.				2.projekta gads no 01.09.2011. no 26.11.2011.				3.projekta gads no .../.../... līdz .../.../...					
				I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV		
1	Tehniskā projekta izstrāde	27.10.2010. tika noslēgts līgums ar SIA "Projektētājs" par tehniskā projekta izstrādi. 17.01.2010. tika parakstīts pieņemšanas - nodošanas akts par izstrādāto un saskaņoto tehnisko projektu. Būvatļauja saņemta 27.01.2011.	Rīgā, Brīvības ielā 1	X	X												
2	Ēkas cokola siltināšana	Veikta ēkas cokola sienu siltināšana ar ekstrudēto polistirolu $\delta=100$ mm	Rīgā, Brīvības ielā 1		X	X											
3	Bēniņu siltināšana	Uzsākta bēniņu pārseguma siltināšana (ar akmens vati $\delta=200$ mm)	Rīgā, Brīvības ielā 1		X	X											
4	Logu un ieejas durvju nomainīšana	Veikta veco dubultā stiklojuma koka rāmju logu nomainīšana uz PVC tipa logiem (124 gb.), ka arī galveno ieejas mezglu nomainīšana pret jaunām PVC konstrukcijas durvīm (2 gb.)	Rīgā, Brīvības ielā 1		X	X											
5	Ēkas ārējo sienu siltināšana	-	-														
6	Energoefektīva apgaismojuma uzstādīšana	-	-														
7	Termofotografēšana un spiediena tests	-	-														
8	Autoruzraudzība	Veikta būvdarbu autoruzraudzība 2011.gada martā, aprīlī un maijā	Rīgā, Brīvības ielā 1		X	X											
9	Būvuzraudzība	Veikta būvdarbu būvuzraudzība 2011.gada martā, aprīlī un maijā	Rīgā, Brīvības ielā 1		X	X											

* sākuma datums ne ātrāk kā līguma par projekta īstenošanu spēkā stāšanās diena, izņemot sākuma datumu projekta iesnieguma tehniskās dokumentācijas sagatavošanai.

2.2. projektā īstenoto aktivitāšu ietvaros sasniegtie rezultāti

Nr. p. k.	Visi projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti			Atsauce uz šā pārskata 2.1.tabulā iekļautās aktivitātes Nr.	Faktiski sasniegtie rezultāti												Piezīmes
					1.projekta gads no 01.09.2010. līdz 31.08.2011.				2.projekta gads no 01.09.2011. no 26.11.2011.				3.projekta gads no .../.../... līdz .../.../...				
	nosaukums	mērvienība	skaits		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1	Ēkas cokola siltināšana	m2	181	2			X										
2	Bēniņu siltināšana	m2	290	3													
3	Logu un ieejas durvju nomaiņa	m2, gb	logi: 1981, 401; durvis: 90.2, 40	4			X										
4	Ēkas ārsienu siltināšana	m2	9573	5													
5	Energoefektīva apgaismojuma uzstādīšana	gb	1235	6													
6	Termofotografēšana un spiediena tests	gb	1	7													

* sākuma datums ne ātrāk kā līguma par projekta īstenošanu spēkā stāšanās diena, izņemot sākuma datumu projekta iesnieguma tehniskās dokumentācijas sagatavošanai.

2.3. Plānotie un noslēgtie iepirkuma līgumi (ja attiecināms)

Lūdzu norādīt informāciju par projekta ietvaros veikto iepirkuma procedūru gaitu, kas uzsāktas vai pabeigtas līdz pārskata perioda beigām saskaņā ar LR iepirkumus regulējošo normatīvo aktu nosacījumiem.

Nr. p.k.	Iepirkuma līguma Nr., līguma priekšmets	Atsauce uz 2.1. tabulā iekļauto aktivitātes Nr.	Iepirkuma procedūras veids un identifikācijas Nr.	Publikācijas par iepirkumu datums		Plānotā/noslēgtā līguma summa bez PVN, LVL	Līguma izpildītājs, līguma parakstīšanas datums vai pašreizējā iepirkuma procedūras stadija	Līguma izpildes beigu datums	Piezīmes (informācija par sūdzībām, pārtrauktām vai izbeigtām procedūrām, par līguma grozījumiem u.c.)
				Iepirkuma izsludināšanas vai uzaicinājumu izsūtīšanas datums	Lēmuma publicēšanas datums				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1	Tehniskā projekta izstrāde (t.sk. autoruzraudzība)	1., 8	Iepirkuma procedūra atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 81.pantam Nr.RU-1/2010	14.10.2010.	15.11.2010.	14 049.59 LVL (bez PVN), 17 000.00 LVL (ar PVN)	SIA "Projektētājs", 27.11.2010. Līgums Nr.1/2010	01.02.2011.	Līguma izpildes termiņš tika pagarināts no 15.01.2011. līdz 01.02.2011. (04.01.2011. grozījumi Nr.1)
2	Rietumu universitātes galvenās ēkas Rīgā, Brīvības ielā 1 energoefektivitātes paaugstināšana	2.-6.	Atklāts konkurss Nr.RU-2/2010	04.02.2011.	15.03.2011.	127 628.41 LVL (bez PVN), 154 430.37 LVL (ar PVN)	SIA "Izpildītājs", 27.03.2011.Uzņēmuma līgums Nr. 2/2010	31.08.2011.	
3	Būvuzraudzība	9	Iepirkuma procedūra atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 81.pantam Nr.RU-3/2010	04.02.2011.	22.02.2011.	2 892.56 LVL (bez PVN), 3 500.00 LVL (ar PVN)	SIA "Uzraugs", 24.03.2011. Būvuzraudzības līgums Nr.3/2010	31.08.2011.	
4	Spiediena tests un termofotografēšana	7	-	-	-	1 300 LVL (bez PVN)	Līgumu plānots noslēgt 2011.gada augustā.	-	

Zaļais publiskais iepirkums: Ja Finansējuma saņēmējs Projekta iesniegumā ir norādījis, ka projekta ietvaros plānotos publiskos iepirkumus veiks atbilstoši zaļā publiskā iepirkuma prasībām, lūdzam ar progresa pārskatu iesniegt pārskata periodā zaļā publiskā iepirkuma dokumentāciju (uzaicinājuma, tehniskās specifikācijas, lēmumu kopijas, konkursa nolikums)

3. Pārskats par projektā veikto pārbauci un auditu rezultātiem, konstatēto trūkumu novēršanu un ieteikumu ieviešanu

Vai projekta īstenošanas vietā ir bijuši uzraudzības, kontroles un audita institūciju apmeklējumi un veikti auditi un/vai pārbaudes, izņemot Vides investīciju fonda un Atbildīgās iestādes veiktie auditi un pārbaudes? (lūdz atzīmēt vajadzīgo)

x	Nē
	Jā

Ja atzīmēts **Jā**, lūdzu norādīt:

Nr. p. k.	No kādām institūcijām bijuši apmeklējumi, kad (norādīt datumu)	Pārbaudes/audita atzinums (kādi trūkumi konstatēti, norādījumi un ieteikumi saņemti no institūcijām, kas veikušas pārbaudi)	Kādas darbības veiktas norādīto trūkumu (ja tādi identificēti) novēršanai
1	2	3	4
-	-	-	-

4. Informācijas un publicitātes pasākumi

Plānotie informācijas un publicitātes pasākumi		Faktiski veikto informācijas un publicitātes pasākumu apraksts			
1	2	3	4	5	6
Veids	Skaitis	Pasākums	Skaitis	Vieta	Laiks
Sagatavota informācija par projekta aktivitātēm un rezultātiem, tai skaitā ietekmi uz vidi un energoefektivitāti kopumā, un atklātā diskusijā informēta augstākās izglītības mācību iestādes vadība, mācību spēki un studenti	5	Atklātā diskusija, kurā piedalās augstākās izglītības mācību iestādes vadība, mācību spēki un studenti	2	Rīgā, Brīvības ielā 1	15.12.2010.; 15.03.2011.
Objektā rīkots sabiedrības informēšanas pasākumus ("atvērto durvju dienas")	1	-	-	-	-
Informācija finansējuma saņēmēja tīmekļa vietnē par plānotajiem un īstenotajiem publicitātes pasākumiem, projekta īstenošanu, finanšu izlietojumu un panākto vides kvalitātes uzlabojumu	5	Informācija finansējuma saņēmēja tīmekļa vietnē	3	www.ru.lv	07.09.2010.; 11.12.2010.; 09.03.2011.
Organizēti semināri par ilgtspējīgu attīstību, Latvijas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem attiecīgajā jomā vai citām saistītām tēmām	2	Semināri. Mērķa auditorija: citu izglītības iestāžu vadība, mācību spēki un studenti, citu iestāžu pārstāvji, vietējie iedzīvotāji	1	Rīgā, Brīvības ielā 1	01.03.2011.
Mācību iestādē publiski pieejamā telpā izvietots ēkas energosertifikāts un vizuāla informācija, kurā uzskatāmi parādīti projekta īstenošanas rezultāti	1	-	-	-	-
Pie katras ēkas, kurā veiktas projekta aktivitātes, piestiprināta informatīva plāksne	2	-	-	-	-
Citi (norādīt)	-	-	-	-	-

5. Informācija par problēmām projekta ieviešanas laikā

Vai projekta īstenošanas laikā ir radušies riski, interešu konflikti, citas problēmas (tehniskas, finansiālas vai juridiskas)? (lūdz atzīmēt vajadzīgo)

X	Nē
	Jā

Ja atzīmēts **Jā**, lūdzu norādīt, informāciju grupējot pēc risku/problēmu veida:

Nr. p. k.	Identificētais risks/problēma projekta ieviešanā	Identificēta riska /problēmas ietekme uz projekta mērķa un rezultātu sasniegšanu, budžetu vai citu līguma nosacījumu izpildi	Paveiktais/plānotais riska /problēmas novēršanā
1	2	3	4
-	-	-	-

6. Informācija par projekta mērķu un sasniegto rezultātu statusu (Lūdzu aizpildīt tikai noslēguma pārskatā!)

-

7. Projekta maksājumu prognoze

Lūdzam norādīt aktuālo informāciju par plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafiku. Lūdzu norādīt informāciju par periodu sākot ar nākamo ceturksni līdz projekta īstenošanas beigām.

Nr.p.k.	Plānots iesniegt maksājuma pieprasījumu:			Plānotais iesniegšanas datums*
	KPFI finansējums	Finansējuma saņēmēja finansējums	Kopā	
	(LVL)	(LVL)	(LVL)	
1	26 316.00	9 750.00	36 066.00	20.09.2011.
2	25 500.00	4 500.00	30 000.00	01.12.2011.
Kopā	51 816.00	14 250.00	66 066.00	

* Starpposma maksājuma pieprasījuma iesniegšanas datumam jāsakrīt ar attiecīgā Starpposma pārskata iesniegšanas datumu, kas ir noteikts Projekta līgumā.

Noslēguma maksājuma pieprasījuma (t.i. pēdējā maksājuma) iesniegšanas datumam jāsakrīt ar Noslēguma pārskata iesniegšanas datumu, t.i. viena mēneša laikā pēc projekta pabeigšanas.

8. Secinājumi un piezīmes

-

9. Pārskatam pievienotie pielikumi

Pielikuma Nr.	Pielikuma nosaukums
1	15.03.2011. Atklātās diskusijas: <ul style="list-style-type: none">• pasākuma programma;• informācijas par pasākumu teksts un publikācijas kopija;• prezentācijas/izdales materiāli;• apmeklētāju reģistrācijas lapa;• apmeklētāju novērtējums, uz 21 lp.
2	09.03.2011. publikācijas izdrukas no tīmekļa vietnes www.ru.lv - uz 2 lp.
3	01.03.2011. semināra: <ul style="list-style-type: none">• pasākuma programma;• ielūgumateksts un publikācijas kopija;• prezentācijas/izdales materiāli;• apmeklētāju reģistrācijas lapa;• apmeklētāju novērtējums uz 11 lp.

Apliecinu, ka visa šajā progresa pārskatā un tā pielikumos sniegtā projekta īstenošanas progresa informācija ir patiesa un faktiem atbilstoša. Tā attēlo projekta īstenošanas progresu pārskata periodā saskaņā ar līgumu par projekta īstenošanu.

Finansējuma saņēmēja atbildīgā amatpersona:

Vārds, uzvārds

Amats

Paraksts

Datums

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

**Pārskats jāaizpilda elektroniski un jāiesniedz divos veidos: 1) izdrukātā un parakstītā veidā; 2) elektroniski.*