



**Starpposma/Noslēguma pārskats
par Klimatu pārmaiņu finanšu instrumenta (KPI) finansētā projekta īstenošanu**

par pārskata periodu no 01.04.2011. līdz 30.06.2011.

1. Projekta identifikācija, pārskata identifikācija

- | | |
|---|---|
| 1.1. līguma Nr. | KPI-7/100 |
| 1.2. projekta nosaukums | Energoefektivitātes paaugstināšana Gudrā novada pašvaldības ēkās |
| 1.3. KPI finansējuma saņēmējs | Gudrā novada pašvaldība |
| 1.4. pārskata numurs (norādīt Nr.) | 2 |
| 1.5. pārskata veids (Starpposma/Noslēguma) | Starpposma pārskats |
| 1.6. pārskata sagatavotājs (vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasts) | projekta vadītājs Jānis Bērziņš, tālr.: +371 22233344, e-pasts: Janis.berzins@gudn.lv |

Atzīmes par saņemšanu

Aizpilda Vides investīciju fonds.

Pārskats saņemts	Pārskats apstiprināts	Pārskats noraidīts	Pārskats iesniegts atkārtoti
(datums)	(datums)	(datums)	(datums)
(paraksts)	(paraksts)	(paraksts)	(paraksts)

2. Projekta aktivitāšu īstenošana

2.1. projektā īstentās aktivitātes

Nr. p.k.	Visas projekta iesniegumā plānotās projekta aktivitātes	Aktivitātes īstenošanā veiktās darbības (ja attiecināms)	Norises vieta	Faktiski uzsāktās/veiktās aktivitātes												Piezīmes	
				1.projekta gads no 27/12/2010 līdz 01/12/2011				2.projekta gads no .../.../..... līdz .../.../.....				3.projekta gads no .../.../..... līdz .../.../.....					
				I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV		
1	Tehniskā projekta izstrāde	27.01.2011. tika noslēgts līgums ar SIA "Projektētājs" par tehniskā projekta izstrādi. 17.02.2011. tika parakstīts pieņemšanas - nodošanas akts par izstrādāto un saskaņoto tehnisko projektu. Būvatļauja saņemta 27.02.2011.	Gudrā, Brīvības ielā 1	X	X												
2	Ēkas cokola siltināšana	Veikta ēkas cokola sienu siltināšana ar ekstrudēto polistirolu $\delta=100$ mm	Gudrā, Brīvības ielā 1		X												
3	Bēniņu siltināšana	Uzsākta bēniņu pārseguma siltināšana (ar akmens vati $\delta=200$ mm)	Gudrā, Brīvības ielā 1		X												
4	Logu un ieejas durvju nomainīšana	Veikta veco dubultā stiklojuma koka rāmju logu nomainīšana uz PVC tipa logiem (124 gb.), ka arī galveno ieejas mezglu nomainīšana pret jaunām PVC konstrukcijas durvīm (2 gb.)	Gudrā, Brīvības ielā 1		X												
5	Ēkas ārējo sienu siltināšana	-	-														
6	Energoefektīva apgaismojuma uzstādīšana	-	-														
7	Termofotografēšana un spiediena tests	-	-														
8	Autoruzraudzība	Veikta būvdarbu autoruzraudzība 2011.gada aprīlī, maijā un jūnijā	Gudrā, Brīvības ielā 1		X												
9	Būvuzraudzība	Veikta būvdarbu būvuzraudzība 2011.gada aprīlī, maijā un jūnijā	Gudrā, Brīvības ielā 1		X												

* sākuma datums ne ātrāk kā līguma par projekta īstenošanu spēkā stāšanās diena, izņemot sākuma datumu projekta iesnieguma tehniskās dokumentācijas sagatavošanai.

2.2. projektā īstenoto aktivitāšu ietvaros sasniegtie rezultāti

Nr. p.k.	Visi projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti			Atsauce uz šā pārskata 2.1.tabulā iekļautās aktivitātes Nr.	Faktiski sasniegtie rezultāti												Piezīmes
					1.projekta gads no 27/12/2010 līdz 01/12/2011				2.projekta gads no .../.../... līdz .../.../... ..				3.projekta gads no .../.../... .. līdz .../.../... ..				
	nosaukums	mērvienība	skaitis		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1	Ēkas cokola siltināšana	m2	181	2		X											
2	Bēniņu siltināšana	m2	290	3													
3	Logu un ieejas durvju nomainīšana	m2, gb	logi: 1981, 401; durvis: 90.2, 40	4		X											
4	Ēkas ārsienu siltināšana	m2	9573	5													
5	Energoefektīva apgaismojuma uzstādīšana	gb	1235	6													
6	Termofotografēšana un spiediena tests	gb	1	7													

* sākuma datums ne ātrāk kā līguma par projekta īstenošanu spēkā stāšanās diena, izņemot sākuma datumu projekta iesnieguma tehniskās dokumentācijas sagatavošanai.

2.3. Plānotie un noslēgtie iepirkuma līgumi (ja attiecināms)

Lūdzu norādīt informāciju par projekta ietvaros veikto iepirkuma procedūru gaitu, kas uzsāktas vai pabeigtas līdz pārskata perioda beigām saskaņā ar LR iepirkumus regulējošo normatīvo aktu nosacījumiem.

Nr. p.k.	Iepirkuma līguma Nr., līguma priekšmets	Atsauce uz 2.1. tabulā iekļauto aktivitātes Nr.	Iepirkuma procedūras veids un identifikācijas Nr.	Publikācijas par iepirkumu datums		Plānotā/noslēgtā līguma summa bez PVN, LVL	Līguma izpildītājs, līguma parakstītājs, līguma parakstīšanas datums vai pašreizējā iepirkuma procedūras stadija	Līguma izpildes beigu datums	Piezīmes (informācija par sūdzībām, pārtrauktām vai izbeigtām procedūrām, par līguma grozījumiem u.c.)
				Iepirkuma izsludināšanas vai uzaicinājumu izsūtīšanas datums	Lēmuma publicēšanas datums				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1	Tehniskā projekta izstrāde (t.sk. autoruzraudzība)	1., 8	Iepirkuma procedūra atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 81.pantam Nr.GUDN-1/2011	04.01.2011.	20.01.2011.	14 049.59 LVL (bez PVN), 17 000.00 LVL (ar PVN)	SIA "Projektētājs", 27.01.2011. Līgums Nr.1/2011	17.02.2011.	Līguma izpildes termiņš tika pagarināts no 10.02.2011. līdz 17.02.2011. (10.02.2011. grozījumi Nr.1)
2	Būvdarbi	2.-6.	Atklāts konkurss Nr.GUDN-2/2011	25.02.2011.	25.03.2011.	127 628.41 LVL (bez PVN), 154 430.37 LVL (ar PVN)	SIA "Izpildītājs", 05.04.2011.Uzņēmuma līgums Nr. 2/2011	31.10.2011.	
3	Būvuzraudzība	9	Iepirkuma procedūra atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 81.pantam Nr.GUDN-3/2011	25.02.2011.	25.03.2011.	2 892.56 LVL (bez PVN), 3 500.00 LVL (ar PVN)	SIA "Uzraugs", 05.04.2011. Būvuzraudzības līgums Nr.3/2011	31.10.2011.	
4	Spiediena tests un termofotografēšana	7	-	-	-	1 300 LVL (bez PVN)	Līgumu plānots noslēgt 2011.gada augustā.	-	

Zaļais publiskais iepirkums: Ja Finansējuma saņēmējs Projekta iesniegumā ir norādījis, ka projekta ietvaros plānotos publiskos iepirkumus veiks atbilstoši zaļā publiskā iepirkuma prasībām, lūdzam ar progresa pārskatu iesniegt pārskata periodā zaļā publiskā iepirkuma dokumentāciju (uzaicinājuma, tehniskās specifikācijas, lēmumu, izvēlēta pretendenta piedāvājuma, konkursa nolikuma un iepirkuma līguma kopijas)

3. Pārskats par projektā veikto pārbaužu un auditu rezultātiem, konstatēto trūkumu novēršanu un ieteikumu ieviešanu

Vai projekta īstenošanas vietā ir bijuši uzraudzības, kontroles un audita institūciju apmeklējumi un veikti auditi un/vai pārbaudes, izņemot Vides investīciju fonda un Atbildīgās iestādes veiktie auditi un pārbaudes? (lūdz atzīmēt vajadzīgo)

X	Nē
	Jā

Ja atzīmēts Jā, lūdzu norādīt:

Nr. p. k.	No kādām institūcijām bijuši apmeklējumi, kad (norādīt datumu)	Pārbaudes/audita atzinums (kādi trūkumi konstatēti, norādījumi un ieteikumi saņemti no institūcijām, kas veikušas pārbaudi)	Kādas darbības veiktas norādīto trūkumu (ja tādi identificēti) novēršanai
1	2	3	4

4. Informācijas un publicitātes pasākumi

Plānotie informācijas un publicitātes pasākumi		Faktiski veikto informācijas un publicitātes pasākumu apraksts			
1	2	3	4	5	6
Veids	Skaitis	Pasākums	Skaitis	Vieta	Laiks
Projekta īstenošanas laikā ne retāk kā reizi ceturksnī sagatavota informācija par projekta aktivitātēm un rezultātiem, tai skaitā par ietekmi uz vidi un energoefektivitāti kopumā, un nosūtīta Vides investīciju fondam, kā arī publicēta vietējā laikrakstā vai finansējuma saņēmēja tīmekļa vietnē	4	Informācija finansējuma saņēmēja tīmekļa vietnē	3	www.gudn.lv	07.01.2010.; 11.03.2010.; 09.06.2011.
Projekta īstenošanas laikā noorganizēts vismaz viens publiskis seminārs, kurā finansējuma saņēmējs informē sabiedrību par projekta aktivitātēm un rezultātiem	1	Seminārs. Mērķa auditorija: izglītības iestāžu vadība, mācību spēki un studenti, citu iestāžu pārstāvji, vietējie iedzīvotāji	1	Gudrā, Brīvības ielā 1	01.05.2011.
Informācija par plānotajiem un īstenotajiem publicitātes pasākumiem, projekta īstenošanu, finanšu izlietojumu un panākto vides kvalitātes uzlabojumu ne retāk kā reizi ceturksnī ievietota finansējuma saņēmēja tīmekļa vietnē	4	Informācija finansējuma saņēmēja tīmekļa vietnē	3	www.gudn.lv	07.01.2010.; 11.03.2010.; 09.06.2011.
Pēc projekta pabeigšanas sagatavota un izvietota ēkā, kurā veiktas projekta aktivitātes, publiski pieejamā telpā vizuāla informācija kurā uzskatāmi parādīti projekta rezultāti un ēkas energosertifikāts pēc rekonstrukcijas	1				
Pie ēkas, kurā veiktas projekta aktivitātes, piestiprināta informatīva plāksne atbilstoši projekta līgumā noteiktajām prasībām	1				
Citi (norādīt)	-				

5. Informācija par problēmām projekta ieviešanas laikā

Vai projekta īstenošanas laikā ir radušies riski, interešu konflikti, citas problēmas (tehniskas, finansiālas vai juridiskas)? (lūdz atzīmēt vajadzīgo)

X	Nē
	Jā

Ja atzīmēts **Jā**, lūdzu norādīt, informāciju grupējot pēc risku/problēmu veida:

Nr. p. k.	Identificētais risks/problēma projekta ieviešanā	Identificētā riska /problēmas ietekme uz projekta mērķa un rezultātu sasniegšanu, budžetu vai citu līguma nosacījumu izpildi	Paveiktais/plānotais riska /problēmas novēršanā
1	2	3	4

6. Informācija par projekta mērķu un sasniegto rezultātu statusu (Lūdzu aizpildīt tikai noslēguma pārskatā!)

--

7. Projekta maksājumu prognoze

Lūdzam norādīt aktuālo informāciju par plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafiku. Lūdzu norādīt informāciju par periodu sākot ar nākamo ceturksni līdz projekta īstenošanas beigām.

Nr.p.k.	Plānots iesniegt maksājuma pieprasījumu:					Plānotais iesniegšanas datums*
	Attiecināmo izdevumu summa (LVL)	KPFI finansējums (LVL)	Finansējuma saņēmēja finansējums (LVL)	Segtā izmaksātā avansa summa (LVL)	Maksājuma pieprasījuma summa (LVL)	
1	116 000.00	98 600.00	17 400	59 160	39 440.00	līdz 20.10.2011.
2	116 000.00	98 600.00	17 400	28 560	70 040.00	līdz 20.12.2011.
Kopā	232 000.00	197 200.00	34 800.00	87 720.00	232 000.00	

* Starpposma maksājuma pieprasījuma iesniegšanas datumam jāsakrīt ar attiecīgā Starpposma pārskata iesniegšanas datumu, kas ir noteikts projekta līgumā.

Noslēguma maksājuma pieprasījuma (t.i. pēdējā maksājuma) iesniegšanas datumam jāsakrīt ar Noslēguma pārskata iesniegšanas datumu, t.i. viena mēneša laikā pēc projekta pabeigšanas.

8. Secinājumi un piezīmes

--

9. Pārskatam pievienotie pielikumi

Pielikuma Nr.	Pielikuma nosaukums
1	09.06.2011. publikācijas izdrukas no tīmekļa vietnes www.gudn.lv - uz 2 lp.
2	01.05.2011. semināra: <ul style="list-style-type: none">• pasākuma programma;• ielūgumateksts un publikācijas kopija;• prezentācijas/izdales materiāli;• apmeklētāju reģistrācijas lapa;• apmeklētāju novērtējums uz 11 lp.

Apliecinu, ka visa šajā pārskatā un tā pielikumos sniegtā projekta īstenošanas progresa informācija ir patiesa un faktiem atbilstoša. Tā attēlo projekta īstenošanas progresu pārskata periodā saskaņā ar projekta līgumu.

Finansējuma saņēmēja atbildīgā amatpersona:

Vārds, uzvārds	Jānis Bērziņš
Amats	Valdes priekšsēdētājs
Paraksts	
Datums	15.07.2011.

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

*Pārskats jāaizpilda elektroniski un jāiesniedz divos veidos: 1) izdrukātā un parakstītā veidā; 2) elektroniski.