



**Starpposma pārskats**  
par Klimatu pārmaiņu finanšu instrumenta (KPI) finansētā projekta īstenošanu  
par pārskata periodu no 25.11.2010. līdz 28.02.2011.

**1. Projekta identifikācija, pārskata identifikācija**

1.1. līguma Nr.	KPI - 4/100
1.2. projekta nosaukums	Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamiem energoresursiem Gudrā novada pašvaldības ēkās
1.3. KPI finansējuma saņēmējs	Gudrā novada pašvaldība
1.4. pārskata numurs (norādīt Nr.)	1
1.5. pārskata veids (Starpposma/Noslēguma)	Starpposma pārskats
1.6. pārskata sagatavotājs (vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasts)	Projektu vadītājs Jānis Bērziņš, tālr.: +371 22233344, Janis.berzins@gunp.lv

**Atzīmes par saņemšanu**

Aizpilda Vides investīciju fonds.

Pārskats saņemts	Pārskats apstiprināts	Pārskats noraidīts	Pārskats iesniegts atkārtoti
(datums)	(datums)	(datums)	(datums)
(paraksts)	(paraksts)	(paraksts)	(paraksts)

## 2. Projekta aktivitāšu īstenošana

### 2.1. projektā īstentās aktivitātes

Nr. p.k.	Visas projekta iesniegumā plānotās projekta aktivitātes	Aktivitātes īstenošanā veiktās darbības (ja attiecināms)	Norises vieta	Faktiski uzsāktās/veiktās aktivitātes												Piezīmes	
				1.projekta gads no 25/11/2010* līdz 25/11/2011				2.projekta gads no .../.../... līdz .../.../...				3.projekta gads no .../.../... līdz .../.../...					
				I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV		
1	Tehniskā projekta izstrāde	Izstrādāts un saskaņots projekts	Guadrā novada dome	X													
2	Būvuzraudzība	Noslēgts līgums par būvuzraudzību	Sporta halle, Vēja iela 2, Guadrā pilsēta, Guadrā novads	X													
3	Vēja turbīnu iegāde, piegāde un uzstādīšana	Izsludināts iepirkums vēja turbīnas iegādei un uzstādīšanai	Sporta halle, Vēja iela 2, Guadrā pilsēta, Guadrā novads	X													
4	Pamatu izbūve vēja turbīnu uzstādīšanai	-	Sporta halle, Vēja iela 2, Guadrā pilsēta, Guadrā novads	-													
5	Vēja turbīnu pieslēgšana sadales sistēmai	-	Sporta halle, Vēja iela 2, Guadrā pilsēta, Guadrā novads	-													
6	Vēja turbīnu nodošana ekspluatācijā	-	Sporta halle, Vēja iela 2, Guadrā pilsēta, Guadrā novads	-													

\* sākuma datums ne ātrāk kā līguma par projekta īstenošanu spēkā stāšanās diena, izņemot sākuma datumu projekta iesnieguma tehniskās dokumentācijas sagatavošanai.

### 2.2. projektā īstentoto aktivitāšu ietvaros sasniegtie rezultāti

Nr. p.k.	Visi projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti			Atsauce uz šā pārskata 2.1.tabulā iekļautās aktivitātes Nr.	Faktiski sasniegtie rezultāti												Piezīmes	
	nosaukums	mērvienība	skaits		1.projekta gads no 25/11/2010* līdz 24/11/2011				2.projekta gads no .../.../... līdz .../.../...				3.projekta gads no .../.../... līdz .../.../...					
					I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV		
1	Projekta CO2 emisiju samazinājums gadā	tCO <sub>2</sub> /gadā	220	1-6	-													Projekta rezultāts tiks sasniegts nākamajā gadā pēc aktivitāšu pabeigšanas
2	Uzstādītas divas vēja turbīnas - 100 kW katra	gb.	2	1	-													Rezultāts tiks sasniegts projekta 3. ceturksnī
3	Izbūvēti divi betona pamati vēja turbīnu uzstādīšanai - diametrs: 2m; dziļums: 2m	gb.	2	2	-													Rezultāts tiks sasniegts projekta 3. ceturksnī
4	Vēja turbīnu pieslēgšana elektroenerģijas sadales sistēmai	gb.	2	3	-													Rezultāts tiks sasniegts projekta 4. ceturksnī

\* sākuma datums ne ātrāk kā līguma par projekta īstenošanu spēkā stāšanās diena, izņemot sākuma datumu projekta iesnieguma tehniskās dokumentācijas sagatavošanai.

2.3. Plānotie un noslēgtie iepirkuma līgumi (ja attiecināms)

Lūdzu norādīt informāciju par projekta ietvaros veikto iepirkuma procedūru gaitu, kas uzsāktas vai pabeigtas līdz pārskata perioda beigām saskaņā ar LR iepirkumus regulējošo normatīvo aktu nosacījumiem.

Nr. p.k.	Iepirkuma līguma Nr., līguma priekšmets	Atsauce uz 2.1. tabulā iekļauto aktivitātes Nr.	Iepirkuma procedūras veids un identifikācijas Nr.	Publikācijas par iepirkumu datums		Plānotā/noslēgtā līguma summa bez PVN, LVL	Līguma izpildītājs, līguma parakstīšanas datums vai pašreizējā iepirkuma procedūras stadija	Līguma izpildes beigu datums	Piezīmes (informācija par sūdzībām, pārtrauktām vai izbeigtām procedūrām, par līguma grozījumiem u.c.)
				Iepirkuma izsludināšanas vai uzaicinājumu izsūtīšanas datums	Lēmuma publicēšanas datums				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība	1	Iepirkuma procedūra atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 <sup>1</sup> . pantam	02.12.2010.	04.01.2011.	10 000.00	11.01.2011., SIA "Tavs projekts"	14.02.2011.	-
2	Divu vēja turbīnu iegāde	2	Atklāts konkurss	03.01.2011.	-	120 000.00	-	-	-
3	Betona pamatu izbūve un vēja turbīnu pieslēgšana elektroenerģijas sadales sistēmai	3	Atklāts konkurss	10.05.2011.	-	33 289.26	-	-	-

3. Pārskats par projektā veikto pārbaužu un auditu rezultātiem, konstatēto trūkumu novēršanu un ieteikumu ieviešanu

Vai projekta īstenošanas vietā ir bijuši uzraudzības, kontroles un audita institūciju apmeklējumi un veikti auditi un/vai pārbaudes, izņemot Vides investīciju fonda un Atbildīgās iestādes veiktie auditi un pārbaudes? (lūdz atzīmēt vajadzīgo)

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Ja atzīmēts **Jā**, lūdzu norādīt:

Nr. p. k.	No kādām institūcijām bijuši apmeklējumi, kad (norādīt datumu)	Pārbaudes/audita atzinums (kādi trūkumi konstatēti, norādījumi un ieteikumi saņemti no institūcijām, kas veikušas pārbaudi)	Kādas darbības veiktas norādīto trūkumu (ja tādi identificēti) novēršanai
1	2	3	4
-	-	-	-

4. Informācijas un publicitātes pasākumi

Plānotie informācijas un publicitātes pasākumi		Faktiski veikto informācijas un publicitātes pasākumu apraksts			
1	2	3	4	5	6
Veids	Skaitis	Pasākums	Skaitis	Vieta	Laiks
Nozīmēts par publicitātes pasākumiem atbildīgais speciālists	1	Marta Saule, Gudrā novada pašvaldības projektu speciāliste	1	-	-
Organizēts seminārs, lai informētu par projekta ietvaros veicamajām aktivitātēm, progresu un plānotajiem rezultātiem.	1	-	-	-	-
Informācija finansējuma saņēmēja tīmekļa vietnē par plānotajiem un īstenotajiem publicitātes pasākumiem, projekta īstenošanu, finanšu izlietojumu un panākto vides kvalitātes uzlabojumu	4	Informācija par projektu	1	<a href="http://www.gunp.lv/proj1">http://www.gunp.lv/proj1</a>	03.12.2010.
Pie katras vēja turbīnas, kuras projekta ietvaros tiks uzstādītas saimniecībā "Papardes", tiks piestiprināta informatīva plāksne.	4	-	-	-	-
Citi (norādīt)	-	-	-	-	-

### 5. Informācija par problēmām projekta ieviešanas laikā

Vai projekta īstenošanas laikā ir radušies riski, interešu konflikti, citas problēmas (tehniskas, finansiālas vai juridiskas)? (lūdz atzīmēt vajadzīgo)

X	Nē
	Jā

Ja atzīmēts Jā, lūdzu norādīt, informāciju grupējot pēc risku/problēmu veida:

Nr. p. k.	Identificētais risks/problēma projekta ieviešanā	Identificētā riska /problēmas ietekme uz projekta mērķa un rezultātu sasniegšanu, budžetu vai citu līguma nosacījumu izpildi	Paveiktais/plānotais riska /problēmas novēršanā
1	2	3	4
-	-	-	-

### 6. Informācija par projekta mērķu un sasniegto rezultātu statusu (Lūdzu aizpildīt tikai noslēguma pārskatā!)

-
---

### 7. Projekta maksājumu prognoze

Lūdzam norādīt aktuālo informāciju par plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafiku. Lūdzu norādīt informāciju par periodu sākot ar nākamo ceturksni līdz projekta īstenošanas beigām.

Nr.p.k.	Plānots iesniegt maksājuma pieprasījumu:			Izmaksātā avansa summa, kas tiek dzēsta ar maksājuma pieprasījumu	Maksājuma pieprasījuma summa	Plānotais iesniegšanas datums*
	Attiecināmo izdevumu summa	KPFI finansējums	Finansējuma saņēmēja finansējums			
	(LVL)	(LVL)	(LVL)	(LVL)	(LVL)	
1	60 000.00	45 000.00	15 000.00	27 000.00	18 000.00	20.06.2011.
2	140 000.00	105 000.00	35 000.00	48 000.00	57 000.00	01.10.2011.
	<b>200 000.00</b>	<b>150 000.00</b>	<b>50 000.00</b>	<b>75 000.00</b>	<b>75 000.00</b>	

\* Starpposma maksājuma pieprasījuma iesniegšanas datumam jāsakrīt ar attiecīgā Starpposma pārskata iesniegšanas datumu, kas ir noteikts projekta līgumā.

Noslēguma maksājuma pieprasījuma (t.i. pēdējā maksājuma) iesniegšanas datumam jāsakrīt ar Noslēguma pārskata iesniegšanas datumu, t.i. viena mēneša laikā pēc projekta pabeigšanas.

### 8. Secinājumi un piezīmes

-
---

### 9. Pārskatam pievienotie pielikumi

Pielikuma Nr.	Pielikuma nosaukums
1	Informācija no Gudrā novada mājas lapas uz 2 lapām

Aplicinu, ka visa šajā pārskatā un tā pielikumos sniegtā projekta īstenošanas progress informācija ir patiesa un faktiem atbilstoša. Tā attēlo projekta īstenošanas progressu pārskata periodā saskaņā ar projekta līgumu.

### Finansējuma saņēmēja atbildīgā amatpersona:

Vārds, uzvārds	Jānis Bērziņš
Amats	domes priekšsēdētājs
Paraksts	
Datums	18.03.2011.

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

\*Pārskats jāaizpilda elektroniski un jāiesniedz divos veidos: 1) izdrukātā un parakstītā veidā; 2) elektroniski.