

## MAKSĀJUMA PIEPRASĪJUMS

### 1. INFORMĀCIJA PAR PIEPRASĪJUMU

1.1. Līguma numurs	KPFI - 4/100
1.2. Pieprasījuma numurs	2
1.3. Pieprasījuma summa:	
Avansa maksājums (LVL)	0.00
Starpposma maksājums (LVL)	16500.00
Noslēguma maksājums (LVL)	0.00
1.4. Pārskata perioda sākuma datums	03.01.2011.
Pārskata perioda beigu datums	30.06.2011.

### 2. INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU

2.1. Finanšu instruments	KPFI
2.2. Projektu konkurss	Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamajiem energoresursiem
2.3. Projekta nosaukums	Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamajiem energoresursiem SIA „Gudrais” ēkā
2.4. Līguma noslēgšanas/projekta sākuma datums	03.01.2011.
2.5. Projekta beigu datums	01.09.2011.

### 3. KLIMATU PĀRMAIŅU FINANŠU INSTRUMENTA FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS

3.1. Nosaukums	SIA „Gudrais”
3.2. Juridiskais statuss	Komersants
3.3. Reģistrācijas numurs	90000777777
3.4. Adrese	Vēja iela 2, Liepāja, LV-3401
3.5. Faksa numurs	+ 37163477788
3.6. Projekta konta numurs	LV33BATA444455556
3.7. Banka, SWIFT kods	AS "Banka"
3.8. Projekta kontaktpersona	Jānis Bērziņš
3.9. Tālrunis	+371 22233344
3.10. E- pasta adrese	<a href="mailto:Janis.berzins@gudrais.lv">Janis.berzins@gudrais.lv</a>
3.11. Kontaktpersona finanšu jautājumos	Aina Vizbule
3.12. Tālrunis	+37163423344
3.13. E-pasta adrese	<a href="mailto:aina.liepina@gudrais.lv">aina.liepina@gudrais.lv</a>

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējuma saņēmējs

valdes loceklis Jānis Bērziņš  
(amats, paraksts un tā atšifrējums)

Datums 20.07.2011.

#### Aizpilda Vides investīciju fonds

Atzīmes par maksājuma pieprasījuma saņemšanu:	Datums	Paraksts	Amats un paraksta atšifrējums
saņemts			
atkārtoti saņemts			

#### Aizpilda atbildīgā iestāde

Atzīmes par maksājuma pieprasījuma:	Datums	Paraksts	Amats un paraksta atšifrējums
saņemšanu			
apstiprināšanu			
noraidīšanu			

#### 4. ATTIECINĀMO IZDEVUMU KOPSAVILKUMS

Izmaksu sadalījums atbilstoši noslēgtajam līgumam	Noslēgtajā līgumā apstiprinātās attiecināmās izmaksas (latos)	Iepriekšējos pieprasījumos deklarētie attiecināmie izdevumi (latos) <sup>2</sup>	Šajā pieprasījumā deklarētie attiecināmie izdevumi (latos)	Visi pieprasījumi kopā 4 = (2 + 3) (latos)
	1	2	3	4
<b>1. Projekta dokumentācijas sagatavošanas un saskaņošanas izmaksas un projekta uzraudzības izmaksas:</b>	<b>14 520.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10 890.00</b>	<b>10 890.00</b>
1.1. būvprojekta izstrāde	10 890.00	0.00	10 890.00	10 890.00
1.2. būvuzraudzības izmaksas	2 420.00	0.00	0.00	0.00
1.3. autoruzraudzības izmaksas	1 210.00	0.00	0.00	0.00
<b>2. Izmaksas tehnoloģisko iekārtu, kas izmanto atjaunojamus energoresursus, iegādei, montāžai un ieregulēšanai, kas tieši nodrošina to darbību</b>	<b>145 200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49 110.00</b>	<b>49 110.00</b>
2.1. Vēja turbīnu iegāde un uzstādīšana	145 200.00	0.00	49 110.00	49 110.00
2.2.		0.00		<b>0.00</b>
<b>3. Patenttiesību un licenču izmaksas tehnoloģisko iekārtu darbības nodrošināšanai, izmaksas tehnoloģisko iekārtu darbināšanas personāla apmācībai:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3.1.	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4. Būvdarbu veikšanas izmaksas, kas tieši saistītas ar paredzētajām aktivitātēm:</b>	<b>40 280.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4.1. Pamatu izbūve vēja turbīnu uzstādīšanai	40 280.00	0.00	0.00	0.00
4.2.	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
<b>5. Projekta iesniedzēja īpašumā esošo tehnoloģisko iekārtu demontāžas, ēku un būvju nojaukšanas izmaksas, ja tas nepieciešams jaunu tehnoloģisko iekārtu būvniecībai vai uzstādīšanai, kurās tiks izmantoti atjaunojamie energoresursi, kā arī izmaksas būvlaukuma teritorijas sakārtošanai pēc būvdarbu pabeigšanas atbilstoši stāvoklim pirms būvdarbu uzsākšanas.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.1.	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>6. Neparedzētie izdevumi:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Attiecināmie izdevumi – kopā</b>	<b>200 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60 000.00</b>	<b>60 000.00</b>
<b>KPFI finansējums</b> %	<b>55.00%</b>	<b>110 000.00</b>	<b>33 000.00</b>	<b>33 000.00</b>
<b>Privātais finansējums</b> %	<b>45.00%</b>	<b>90 000.00</b>	<b>27 000.00</b>	<b>27 000.00</b>

Avansa summas daļa, kas tiek dzēsta ar starposma maksājumu	<b>0.00</b>	<b>16500.00</b>	<b>16500.00</b>
<b>Maksājuma pieprasījuma summa</b>		<b>16500.00</b>	

Pielaujamais starposma maksājumu apjoms	% <sup>3</sup>	75.00%
	lati	82 500.00
KPFI finansējuma saņēmējam samaksātais avanss	% <sup>3</sup>	15.00%
	lati	16 500.00

Klimatu pārmaiņu finanšu instrumenta finansējuma saņēmējs valdes loceklis Jānis Bērziņš  
(amats, paraksts un tā atšifrējums)

Datums 20.07.2011.

Piezīmes.

<sup>2</sup> Norāda informāciju par atbildīgās iestādes un Vides investīciju fonda apstiprinātajiem attiecināmajiem izdevumiem. Ja finansējuma saņēmējs vēl nav saņēmis informāciju par apstiprināto maksājuma pieprasījuma attiecināmo izdevumu summu, ailē norāda maksājuma pieprasījuma summu.

<sup>3</sup> Saskaņā ar noslēgto līgumu par projekta īstenošanu.

## 5. PĀRSKATA PERIODA ATTIECINĀMIE IZDEVUMI

Nr.p. k..	Izdevumu pozīcija saskaņā ar noslēgto līgumu	Darbu izpildītājs/ pakalpojumu sniedzējs	Izpildes līguma datums un numurs	Projekta izdevumi			Rēķina samaksa		Rēķina summa (latos) <sup>1</sup>					Piezīmes
				projekta izdevumu apraksts (izmaksu veids, preces vai pakalpojuma nosaukums)	izdevumus pamatojoša dokumenta numurs	izdevumus pamatojoša dokumenta datums	samaksas dokumenta datums	samaksas dokumenta numurs	rēķina summa bez PVN	PVN summa	rēķina summa ar PVN	kopējie attiecināmie izdevumi	t.sk. PVN kā attiecināmie izdevumi	
No KPFI finansētie projekta izdevumi														
<b>1. Projekta dokumentācijas sagatavošanas un saskaņošanas izmaksas un projekta uzraudzības izmaksas</b>														
1.1.	Tehniskais projekts	SIA "Tavs projekts"	11.01.2011, Nr.8	Tehniskais projekts Vēja ģeneratoru uzstādīšanai sporta hallei	p/n akts Nr.7	15.02.2011.	16.02.2011.	MU Nr.6	9 000.00	1 890.00	10 890.00	10 890.00	1 890.00	
<b>2. Izmaksas tehnoloģisko iekārtu, kas izmanto atjaunojamus energoresursus, iegādei, montāžai un ieregulešanai, kas tieši nodrošina to darbību</b>														
2.1.	Vēja turbīnu iegāde un uzstādīšana	SIA "Pavasara vējš"	11.03.2011, Nr.5	SIA ABB 2 vēja turbīnu ( 100 kW, modelis - YZ87/2) piegāde un uzstādīšana	avansa rēķins Nr.4	14.03.2011.	15.03.2011.	MU Nr.10	40 586.78	8 523.22	49 110.00	49 110.00	8 523.22	
2.2.														
<b>3. Patenttiesību un licenču izmaksas tehnoloģisko iekārtu darbības nodrošināšanai, izmaksas tehnoloģisko iekārtu darbināšanas personāla apmācībai</b>														
3.1.														
<b>4. Būvdarbu veikšanas izmaksas, kas tieši saistītas ar paredzētajām aktivitātēm</b>														
4.1.														
<b>5. Projekta iesniedzēja īpašumā esošo tehnoloģisko iekārtu demontāžas, ēku un būvju nojaukšanas izmaksas, ja tas nepieciešams jaunu tehnoloģisko iekārtu būvniecībai vai uzstādīšanai, kurās tiks izmantoti atjaunojamie energoresursi, kā arī izmaksas būvlaukuma teritorijas sakārtošanai pēc būvdarbu pabeigšanas atbilstoši stāvoklim pirms būvdarbu uzsākšanas.</b>														
5.1.														
<b>6. Neparedzētie izdevumi</b>														
6.1.														
<b>Kopā:</b>									49 586.78	10 413.22	60 000.00	60 000.00	10 413.22	

Attiecināmie izdevumi – kopā:

KPFI finansējums:

Privātais finansējums:

55.00%

45.00%

60 000.00

33 000.00

27 000.00

10 413.22

5 727.27

4 685.95

Klimatu pārmaiņu finanšu instrumenta finansējuma saņēmējs

valdes loceklis Jānis Bērziņš  
(amats, paraksts un tā atšifrējums)

Datums 20.07.2011.

Piezīme.

<sup>1</sup> Norāda tikai attiecināmos izdevumus.

## APLIECINĀJUMS

Saskaņā ar Maksājuma pieprasījumā deklarētajiem attiecināmajiem izdevumiem apstiprinu, ka:

- 1) maksājuma pieprasījumā iekļautie izdevumi ir veikti, tie atbilst Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) apstiprinātajā projektā paredzētajam, kā arī ir attiecināmi saskaņā ar prasībām, kas noteiktas Latvijas Republikas normatīvajos aktos finanšu jomā. Maksājuma pieprasījumā iekļauto izdevumu attaisnojošie dokumenti ir pieejami;
- 2) projekta iesniedzējs par KPFI attiecināmajām izmaksām šim projektam nav paredzējis saņemt un nav saņēmis līdzfinansējumu citu finansējuma programmu ietvaros no citiem finanšu instrumentiem, Eiropas Savienības vai ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem;
- 3) ir ievērotas iepirkuma prasības, valsts atbalsta prasības, vides aizsardzības prasības (ciktāl tas attiecas uz projektu);
- 4) izdevumi veikti izmaksu periodā, ko nosaka līgums par projekta īstenošanu;
- 5) visu ar projektu saistīto darījumu atspoguļošanai ir nodrošināta atsevišķa grāmatvedības uzskaitē vai norādīti atsevišķi uzskaites konti grāmatvedības kontu plānā;
- 6) informācija par darījumiem ir reģistrēta un ir pieejama pēc kompetento iestāžu pieprasījuma;
- 7) ir nodrošināta audita izsekojamība;
- 8) pārskatu, tam pievienoto dokumentu kopijas un maksājuma pieprasījuma elektroniskā versija, ja tā ir jāiesniedz saskaņā ar līgumu par projekta īstenošanu, atbilst oriģināliem;
- 9) visi ar KPFI projekta īstenošanu saistīto dokumentu oriģināli glabājami vismaz desmit gadus pēc Projekta īstenošanas pabeigšanas.

Esmu informēts, ka kompetentās iestādes, ja nepieciešams, veic finanšu kontroli, un piekrītu kontroles veikšanai.

KPFI finansējuma saņēmējs

valdes loceklis Jānis Bērziņš

(paraksttiesīgā persona, amats, paraksts un tā atšifrējums)

Datums 20.07.2011.