



**Starpposma pārskats**  
par Klimatu pārmaiņu finanšu instrumenta (KPI) finansētā projekta īstenošanu  
par pārskata periodu no 03.01.2011. līdz 31.03.2011.

**1. Projekta identifikācija, pārskata identifikācija**

|   |   |
|---|---|
| 1.1. līguma Nr.   | KPI - 4/100   |
| 1.2. projekta nosaukums   | Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamiem energoresursiem SIA „Gudrais” ēkā |
| 1.3. KPI finansējuma saņēmējs   | SIA „Gudrais”   |
| 1.4. pārskata numurs (norādīt Nr.)                                    | 1   |
| 1.5. pārskata veids (Starpposma/Noslēguma)                            | Starpposma pārskats   |
| 1.6. pārskata sagatavotājs (vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasts) | Projektu vadītājs Jānis Bērziņš, tālr.: +371 22233344, Janis.berzins@gudrais.lv     |

**Atzīmes par saņemšanu**

Aizpilda Vides investīciju fonds.

| Pārskats saņemts | Pārskats apstiprināts | Pārskats noraidīts | Pārskats iesniegts atkārtoti |
|------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------|
| (datums)         | (datums)              | (datums)           | (datums)                     |
| (paraksts)       | (paraksts)            | (paraksts)         | (paraksts)                   |

## 2. Projekta aktivitāšu īstenošana

### 2.1. projektā īstēnotās aktivitātes

| Nr. p.k. | Visas projekta iesniegumā plānotās projekta aktivitātes | Aktivitātes īstenošanā veiktās darbības (ja attiecināms)    | Norises vieta        | Faktiski uzsāktās/veiktās aktivitātes                |    |     |    |   |    |     |    |   |    |     |    | Piezīmes |  |
|----------|---|---|----------------------|--|----|-----|----|---|----|-----|----|---|----|-----|----|----------|--|
|          |   |   |                      | 1.projekta gads<br>no 03/01/2011*<br>līdz 31/12/2011 |    |     |    | 2.projekta gads<br>no .../.../...<br>līdz .../.../... |    |     |    | 3.projekta gads<br>no .../.../...<br>līdz .../.../... |    |     |    |          |  |
|          |   |   |                      | I  | II | III | IV | I   | II | III | IV | I   | II | III | IV |          |  |
| 1        | Tehniskā projekta izstrāde                              | Izstrādāts un saskaņots projekts                            | Vēja iela 2, Liepāja | X  |    |     |    |   |    |     |    |   |    |     |    |          |  |
| 2        | Būvuzraudzība   | Noslēgts līgums par būvuzraudzību                           | Vēja iela 2, Liepāja | X  |    |     |    |   |    |     |    |   |    |     |    |          |  |
| 3        | Vēja turbīnu iegāde, piegāde un uzstādīšana             | Izsludināts iepirkums vēja turbīnas iegādei un uzstādīšanai | Vēja iela 2, Liepāja | X  |    |     |    |   |    |     |    |   |    |     |    |          |  |
| 4        | Pamatu izbūve vēja turbīnu uzstādīšanai                 | -   | Vēja iela 2, Liepāja | -  |    |     |    |   |    |     |    |   |    |     |    |          |  |
| 5        | Vēja turbīnu pieslēgšana sadales sistēmai               | -   | Vēja iela 2, Liepāja | -  |    |     |    |   |    |     |    |   |    |     |    |          |  |
| 6        | Vēja turbīnu nodošana ekspluatācijā                     | -   | Vēja iela 2, Liepāja | -  |    |     |    |   |    |     |    |   |    |     |    |          |  |

\* sākuma datums ne ātrāk kā līguma par projekta īstenošanu spēkā stāšanās diena, izņemot sākuma datumu projekta iesnieguma tehniskās dokumentācijas sagatavošanai.

### 2.2. projektā īstēnoto aktivitāšu ietvaros sasniegtie rezultāti

| Nr. p.k. | Visi projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti                              |                        |     | Atsauce uz šā pārskata 2.1.tabulā iekļautās aktivitātes Nr. | Faktiski sasniegtie rezultāti                        |    |     |    |   |    |     |    |   |    |     |    | Piezīmes |  |
|----------|---|------------------------|-----|---|--|----|-----|----|---|----|-----|----|---|----|-----|----|----------|--|
|          |   |                        |     |   | 1.projekta gads<br>no 03/01/2011*<br>līdz 31/12/2011 |    |     |    | 2.projekta gads<br>no .../.../...<br>līdz .../.../... |    |     |    | 3.projekta gads<br>no .../.../...<br>līdz .../.../... |    |     |    |          |  |
|          |   |                        |     |   | I  | II | III | IV | I   | II | III | IV | I   | II | III | IV |          |  |
| 1        | Projekta CO2 emisiju samazinājums gadā  | tCO <sub>2</sub> /gadā | 220 | 1-6   | -  |    |     |    |   |    |     |    |   |    |     |    |          | Projekta rezultāts tiks sasniegts nākamajā gadā pēc aktivitāšu pabeigšanas |
| 2        | Uzstādītas divas vēja turbīnas - 100 kW katra                                     | gb.                    | 2   | 1   | -  |    |     |    |   |    |     |    |   |    |     |    |          | Rezultāts tiks sasniegts projekta 3. ceturksnī                             |
| 3        | Izbūvēti divi betona pamati vēja turbīnu uzstādīšanai - diametrs: 2m, dziļums: 2m | gb.                    | 2   | 2   | -  |    |     |    |   |    |     |    |   |    |     |    |          | Rezultāts tiks sasniegts projekta 3. ceturksnī                             |
| 4        | Vēja turbīnu pieslēgšana elektroenerģijas sadales sistēmai                        | gb.                    | 2   | 3   | -  |    |     |    |   |    |     |    |   |    |     |    |          | Rezultāts tiks sasniegts projekta 4. ceturksnī                             |

\* sākuma datums ne ātrāk kā līguma par projekta īstenošanu spēkā stāšanās diena, izņemot sākuma datumu projekta iesnieguma tehniskās dokumentācijas sagatavošanai.

2.3. Plānotie un noslēgtie iepirkuma līgumi (ja attiecināms)

Lūdzu norādīt informāciju par projekta ietvaros veikto iepirkuma procedūru gaitu, kas uzsāktas vai pabeigtas līdz pārskata perioda beigām saskaņā ar LR iepirkumus regulējošo normatīvo aktu nosacījumiem.

| Nr. p.k. | Iepirkuma līguma Nr., līguma priekšmets  | Atsauce uz 2.1. tabulā iekļauto aktivitātes Nr. | Iepirkuma procedūras veids un identifikācijas Nr.   | Publikācijas par iepirkumu datums                            |                            | Plānotā/noslēgtā līguma summa bez PVN, LVL | Līguma izpildītājs, līguma parakstīšanas datums vai pašreizējā iepirkuma procedūras stadija | Līguma izpildes beigu datums | Piezīmes (informācija par sūdzībām, pārtrauktām vai izbeigtām procedūrām, par līguma grozījumiem u.c.) |
|----------|--|---|---|--|----------------------------|--|---|------------------------------|--|
|          |  |   |   | Iepirkuma izsludināšanas vai uzaicinājumu izsūtīšanas datums | Lēmuma publicēšanas datums |  |   |                              |  |
| 1        | 2  | 3   | 4   | 5  | 6                          | 7  | 8   | 9                            | 10   |
| 1        | Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība                                      | 1   | Iepirkuma procedūra netiks veikta   | -  | -                          | 10 000.00                                  | 17.01.2011., SIA "Tavs projekts"  | 14.02.2011.                  | -  |
| 2        | Divu vēja turbīnu iegāde   | 2   | Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūra atbilstoši MK noteikumu Nr.65 IV. sadaļai | 21.02.2011.  | -                          | 120 000.00                                 | -   | -                            | -  |
| 3        | Betona pamatu izbūve un vēja turbīnu pieslēgšana elektroenerģijas sadales sistēmai | 3   | Iepirkuma procedūra netiks veikta   | -  | -                          | 33 289.26                                  | -   | -                            | -  |

Lūdzam ar pārskatu iesniegt pārskata periodā veikto "zaļo" iepirkumu dokumentācijas kopijas (iepirkuma nolikums, iepirkuma komisijas sēžu protokoli un ziņojums par iepirkumu procedūras rezultātiem, izvēlēta pretendenta piedāvājums).

**3. Pārskats par projektā veikto pārbaužu un auditu rezultātiem, konstatēto trūkumu novēršanu un ieteikumu ieviešanu**

Vai projekta īstenošanas vietā ir bijuši uzraudzības, kontroles un audita institūciju apmeklējumi un veikti auditi un/vai pārbaudes, izņemot Vides investīciju fonda un Atbildīgās iestādes veiktie auditi un pārbaudes? (lūdz atzīmēt vajadzīgo)

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Nē |
| <input type="checkbox"/>            | Jā |

Ja atzīmēts **Jā**, lūdzu norādīt:

| Nr. p. k. | No kādām institūcijām bijuši apmeklējumi, kad (norādīt datumu) | Pārbaudes/audita atzinums (kādi trūkumi konstatēti, norādījumi un ieteikumi saņemti no institūcijām, kas veikušas pārbaudi) | Kādas darbības veiktas norādīto trūkumu (ja tādi identificēti) novēršanai |
|-----------|--|---|---|
| 1         | 2  | 3   | 4   |
| -         | -  | -   | -   |

**4. Informācijas un publicitātes pasākumi**

| Plānotie informācijas un publicitātes pasākumi   |         | Faktiski veikto informācijas un publicitātes pasākumu apraksts |         |   |             |
|--|---------|--|---------|---|-------------|
| Veids  | Skaitis | Pasākums   | Skaitis | Vieta   | Laiks       |
| Nozīmēts par publicitātes pasākumiem atbildīgais speciālists   | 1       | Marta Saule, projektu vadītāja                                 | 1       | -   | -           |
| Organizēts seminārs, lai informētu par projekta ietvaros veicamajām aktivitātēm, progresu un plānotajiem rezultātiem.  | 1       | -  | -       | -   | -           |
| Informācija finansējuma saņēmēja tīmekļa vietnē par plānotajiem un īstenotajiem publicitātes pasākumiem, projekta īstenošanu, finanšu izlietojumu un panākto vides kvalitātes uzlabojumu | 4       | Informācija par projektu                                       | 1       | <a href="http://www.gudrais.lv/proj1">http://www.gudrais.lv/proj1</a> | 05.01.2010. |
| Pie katras vēja turbīnas tiks piestiprināta informatīva plāksne  | 4       | -  | -       | -   | -           |
| Citi (norādīt)   | -       | -  | -       | -   | -           |

### 5. Informācija par problēmām projekta ieviešanas laikā

Vai projekta īstenošanas laikā ir radušies riski, interešu konflikti, citas problēmas (tehniskas, finansiālas vai juridiskas)? (lūdz atzīmēt vajadzīgo)

|   |    |
|---|----|
| X | Nē |
|   | Jā |

Ja atzīmēts **Jā**, lūdzu norādīt, informāciju grupējot pēc risku/problēmu veida:

| Nr. p. k. | Identificētais risks/problēma projekta ieviešanā | Identificētā riska /problēmas ietekme uz projekta mērķa un rezultātu sasniegšanu, budžetu vai citu līguma nosacījumu izpildi | Paveiktais/plānotais riska /problēmas novēršanā |
|-----------|--|--|---|
| 1         | 2  | 3  | 4   |
| -         | -  | -  | -   |

### 6. Informācija par projekta mērķu un sasniegto rezultātu statusu (Lūdzu aizpildīt tikai **noslēguma** pārskatā!)

-

### 7. Projekta maksājumu prognoze

Lūdzam norādīt aktuālo informāciju par plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafiku. Lūdzu norādīt informāciju par periodu sākot ar nākamo ceturksni līdz projekta īstenošanas beigām.

| Nr.p.k. | Plānots iesniegt maksājuma pieprasījumu: |                   |                                  | Izmaksātā avansa summa, kas tiek dzēsta ar maksājuma pieprasījumu | Maksājuma pieprasījuma summa | Plānotais iesniegšanas datums* |
|---------|--|-------------------|----------------------------------|---|------------------------------|--------------------------------|
|         | Attiecināmo izdevumu summa               | KPFI finansējums  | Finansējuma saņēmēja finansējums |   |                              |                                |
|         | (LVL)                                    | (LVL)             | (LVL)                            | (LVL)   | (LVL)                        |                                |
| 1       | 60 000.00                                | 45 000.00         | 15 000.00                        | 27 000.00   | 18 000.00                    | 20.07.2011.                    |
| 2       | 140 000.00                               | 105 000.00        | 35 000.00                        | 48 000.00   | 57 000.00                    | 01.10.2011.                    |
|         | <b>200 000.00</b>                        | <b>150 000.00</b> | <b>50 000.00</b>                 | <b>75 000.00</b>  | <b>75 000.00</b>             |                                |

\* Starpposma maksājuma pieprasījuma iesniegšanas datumam jāsakrīt ar attiecīgā Starpposma pārskata iesniegšanas datumu, kas ir noteikts projekta līgumā.

Noslēguma maksājuma pieprasījuma (t.i. pēdējā maksājuma) iesniegšanas datumam jāsakrīt ar Noslēguma pārskata iesniegšanas datumu, t.i. viena mēneša laikā pēc projekta pabeigšanas.

### 8. Secinājumi un piezīmes

-

### 9. Pārskatam pievienotie pielikumi

| Pielikuma Nr. | Pielikuma nosaukums  |
|---------------|--|
| 1             | Informācija no mājas lapas uz 2 lapām  |
| 2             | Iepirkuma dokumentācijas materiāli uz 13 lapām:<br>- iepirkuma nolikums;<br>- iepirkuma komisijas sēžu protokoli;<br>- ziņojums par iepirkumu procedūras rezultātiem;<br>- izvēlēta pretendenta piedāvājums. |

Aplicinu, ka visa šajā pārskatā un tā pielikumos sniegtā projekta īstenošanas progress informācija ir patiesa un faktiem atbilstoša. Tā attēlo projekta īstenošanas progressu pārskata periodā saskaņā ar projekta līgumu.

### Finansējuma saņēmēja atbildīgā amatpersona:

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Vārds, uzvārds | Jānis Bērziņš   |
| Amats          | valdes loceklis |
| Paraksts       |                 |
| Datums         | 18.04.2011.     |

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

\*Pārskats jāaizpilda elektroniski un jāiesniedz divos veidos: 1) izdrukātā un parakstītā veidā; 2) elektroniski.